齐齐哈尔理工职业学院道路维修施工方案
一、编制依据：
1.1齐齐哈尔理工职业学院道路维修施工图纸。
1.2根据国家现行施工验收规范、强制性标准条文，《黑龙江省建筑工程施工质量验收标准》、《黑龙江省高模量沥青混合料路面施工技术规范》及现行的黑龙江省建筑安装工程施工技术操作规程。
1.3根据国家颁发的现行《建筑安装工程安全技术操作规程》、《市政工程安全操作规程》及相关的法律、法规。
1.4《质量管理体系管理文件》、《质量手册》、《质量管理体系过程控制文件》、《质量管理体系程序文件》。
[bookmark: _Toc8711][bookmark: _Toc2258][bookmark: _Toc8568]二、工程概况
工程名称：齐齐哈尔理工职业学院道路维修施工图纸
工程地址：齐齐哈尔市富拉尔基区
建设单位：齐齐哈尔市理工职业学院
施工单位：运建建筑公司防水项目部
改造内容：本工程为齐齐哈尔理工职业学院道路维修
施工范围及流水段划分：
第一流水段：第一部分正门至1号楼门前及1号楼北侧，将原有砼路面铣刨30MM，做一层底油后摊铺细石沥青混凝土路面50MM，第二部分燕山公寓楼前至北侧东路口，基层增设150MM厚水稳砂(78.8延长米)增设两处雨水井加管线，做一层底油后摊铺细石沥青混凝土路面50MM，成活后刷白色行车线及红色边线，面积约3200㎡，施工段内路边石全部拆除重新安装。
第二流水段：小北门到艺体中心门前做行车道，将原有砼路面局部塌陷处理增设两处雨水井加管线，基层胶浆做拉毛,后做混凝土路面150MM，面积约2155㎡，施工段内路边石全部拆除重新安装。
第三流水段：7舍至2#、3#宿舍门前做步行街，道路两侧各做1.5M宽混凝土路面厚度120MM，中间部分采用彩色步道砖铺设，并拼铺图案及字，混凝土路面面积，567㎡，彩色步道砖面积约567㎡，施工段内路边石全部拆除重新安装。
第四流水段：行政楼门前至1#楼东侧，前做行车道，将原有砼路面局部塌陷处理增设两处雨水井加管线，基层胶浆做拉毛,后做混凝土路面150MM，面积约332㎡，施工段内路边石全部拆除重新安装。
质量标准：合 格
计划开工日期：2021年   月   日      
计划竣工日期：2021年   月   日
3、 混凝土路面施工工艺
1、工艺流程
施工准备    原有路面找补     基层铺设       支设模板及设置伸缩缝     混凝土浇筑     伸缩缝切割       混凝土养护                     
      成品保护
2、施工准备:
测量已放样，防排水措施已制定，遮盖物已购买到场；材料已到场；施工管理人员及工人已到场；基层清除完毕。
3、施工方法及步骤:
1) 、原有路面塌陷处找补:将原有混凝土路面用1:6水稳砂找补至设计标高。拆除原有路边石并进行挑选，分类进行二次利用。
2) 、基层:
1、 依据图纸及现场标高控制点进行修补处水稳垫层标高放样，待标高放样结束后，采取现场使用机械搅拌6%水稳砂进行铺设，
②、使用机械进行反复压实，达到密实度、平整度及标高等要求后，覆盖薄膜进行养护(不少于7天)。平整度偏差不大于15MM。
③、对原有雨水井(包括新增)、排水井等，依据路面标高进行加设计修整。
④、基层的宽度、标高、表面平整度和压实度等，均应符合图纸规范要求，如有不符及时进行整修
⑤、采用人工对基层进行清理(采用水洗方式)。
⑥、基层验收合格后，进行测量放样工作，支设钢模。模板高度与混凝土面层厚度相同，模板采用铁钎打入基层固定，接头拼接严密牢固，模板采用铁钎打入基层固定，接头拼接严密牢固。模板顺直，高差不大于3MM，模板支设完成再次进行模板标高等支设质量检查，合格后方可进行混凝土浇筑。
3) 、待模板支设完成，对基层淋水湿润，并进行结合层施工
4) 、混凝土拌合及运输:混凝土采用C30商品混凝土，厚度150MM。混凝土配合比严格按照设计配比配置。运输按照混凝土浇筑情况安排车辆入场，防止混凝土拌制时间过久造成混凝土离析，影响混凝土浇筑质量。
5) [bookmark: _GoBack]、摊铺:混凝土摊铺平整后，立即进行振捣，单根振捣棒振捣范围重叠月100MM。振捣器振捣频率根据现场混凝土塌落度、气温、进料速度具体确定，保证混凝土振捣密实，又不提浆过度，以防漏振。整平时严格控制路面标高，施工过程中，对多余的水泥浮浆派专人立即进行铲除，避免对成型路面或下承层的污染。采用电动抹光机收光四遍进行提浆抹平、压实。混凝土表面抹光后，板面进行细麻面状态，使板面具有明显光感。
6) 、混凝土养护:在混凝土表面初凝后立即开始养护，以保持表面潮湿，切缝失水后再洒水覆盖。养护期一般为7天，在养护期间封闭交通。
7) 、切缝:混凝土摊铺后，约24小时进行切缝，间距为3米设置一道切缝深度50MM，切缝后将表面清洗干净后，立即进行灌缝，然后再洒水覆盖养生。
8) 、胀缝:混凝土摊铺后，约24小时进行胀缝切割，胀缝50米设置一道并贯穿至基层底部，采用沥青填缝(缝宽20MM)。
9) 、重新安装路边石:采用原有路面路边石将破损路边石重新安装，按照抄测标高重新布置。测设路边石安装边桩和高程控制桩，砂浆垫层和勾缝砂浆按照1:5水泥砂浆配置，勾缝采用1:5水泥砂浆卧底，严格配比控制。采用坐浆法，垫层砂浆20MM厚，相邻路边石缝隙应均匀一致，路边石与路面无缝隙、无漏水。
10) 、施工要点:所有路面及雨排井，标高根据路面标高设置排水坡度。
4、 质量标准:路面无露石、蜂窝、麻面、裂缝、脱皮、啃边、掉角、印痕和车轮现象；接缝填缝应平实、粘结牢固，缝隙清洁整齐，表面平整度控制在5MM以内。
5、所有施工段的雨排井提升到成活标高。
4、 步道砖路面施工工艺
1、 工艺流程
施工准备     测量放线       砂垫层施工     步道砖铺装    扫缝       养生
2、施工准备:
测量已放样，防排水措施已制定，遮盖物已购买到场；材料已到场；施工管理人员及工人已到场；基层清除完毕。
3、施工方法及步骤:
1)、测量放线:测量人员根据道路长度，在道路外边缘设置标高控制桩每隔10M，在离步道设计边线外1M钉木桩，在木桩上标注高程控制线。
2）、铺设砂垫层:采用粗砂铺设100MM厚1:6水稳砂(现场拌制)，水稳砂使用人工配合机械摊铺，通过挂线找平、控制摊铺厚度。机械夯实过程中根据实际情况适当洒水，以保证粗砂垫层密实。
3)、步道砖铺设:铺砌前检查方砖尺寸是否合格，表面颜色是否一致，无蜂窝、漏石、脱皮、裂缝等现象。
   按照控制点定出方砖坐标，并挂线按分段铺装样板条，随时检查位置与高程。同时应挂成米字线，方砖铺设时。用1:6水泥砂中砂干拌砂浆2MM厚卧底、找平。方砖要轻放，用橡皮锤敲实，但不得损坏砖的边角。步道砖铺砌过程要求平整、稳定、灌缝饱满，避免撬动现象；路面与混凝土路面衔接要平顺，避免积水现象。
4）、扫缝: 方砖铺砌完成后，经检查合格后，采用干砂将砖缝填满，并在砖面上洒水使砂浆掺合料沉实直至灰砂灌满为止。同时清扫砖面保持砖面清洁。
5)、养生:洒水养生至少三天，养生期间严禁行人及车辆通行。
6)、施工要点:所有路面及雨排井，标高根据路面标高设置排水坡度。
4、质量标准:步道砖铺设平整、稳定、灌缝饱满、无翘动现象，与路面衔接平顺。
5、所有施工段的雨排井提升到成活标高。
5、 沥青路面施工工艺
1、工艺流程
施工准备    原有路面拆除     基层清扫      透层油洒布     沥青摊铺       沥青压实     混凝土养护                     
2、施工准备:
测量已放样，遮盖物已购买到场；材料已到场；施工管理人员及工人已到场；基层清除完毕。
3、施工方法及步骤:
1)、路面拆除:将原有砼路面采用专用机械铣刨30MM，垃圾外运。                 
2)、基层:必须清扫干净，保证基层顶面干净并且无积水方可开始透层油施工。
3)、透层油洒布:路边石及沥青直接接触的其他部位均应洒布到位，防止以后水渗透到路基损害路基造成路面下沉。
4)、沥青拌合及运输:沥青拌合商品站严格按照配比、出场温度、油石比等进行把控。运输车辆车厢必须涂刷防粘结剂，同时根据沥青站至摊铺现场距离综合测算所需车辆，以保证沥青摊铺连续作业。
5)、沥青摊铺:沥青摊铺前，摊铺机提前0.5-1小时预热，并且温度在100℃以前方可开始摊铺，开始摊铺前应确保放线工作、摊铺过程中，对机械摊铺不到位区域应及时补料，严禁甩料。
6)、沥青压实:采用钢轮压路机，初压温度不低于135℃，终压温度不低于90℃。
7)、沥青养护:沥青摊铺完后，原则上需要保养24小时后方可开放交通。确实需要提前开放交通的，可以采取洒水降温的方法，待温度降至50℃以下方可开放交通。
8)、施工要点:所有路面及雨排井，标高根据路面标高设置排水坡度。
4、质量标准:表面应平整密实、平顺，不应有泛油、松散、裂缝和明显离析等现象。平整度控制在0.5MM以内，面层总厚度控制在15MM以内。
5、所有施工段的雨排井提升到成活标高。
六、安全生产及文明施工
设立安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员，建立健全安全生产责任制，对从业人员进行安全生产教育、培训、安全技术交底，特种作业人员需持证上岗，施工人员不得酒后上岗。
施工现场实行封闭管理，设置安全标语，警示标识，施工人员严格按照安全、质量、技术交底施工，施工中杜绝野蛮施工，避免扬尘，工完场清，及时清理。
1、 针对工程实际情况，现场制定详细安全应急预案。
2、 在本项目施工过程中，设专职安全人员进行全程监督。
3、 作业人员按规定佩戴安全帽等劳保用品。
4、 所有特殊工种必须持证上岗。
5、 大风（5级以上）、雷雨等恶劣天气，施工作业。
七、项目部疫情防控应急预案
为全面深入落实贯彻国家、省、市关于新型冠状病毒感染肺炎 疫情防控的有关要求，统一防控应对新型冠状病毒感染肺炎，根据 《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》及相关规定，我项目部为切实做好新型冠状病毒肺炎防控的相关工作，按要求制定本预案。
   一）、指导思想：以黑龙江省疫情防控期间房屋和市政工程开（复）工安全管理指导手册为依据，建立新型冠状病毒预防和控制传染病的处理机制，迅速开展施工现场防控传染病紧急情况的处置工作，及时采取防控措施，做到早发现、早报告、早处置、早治疗，坚决防止疫情输入、蔓延、输出，避免疫情在项目现场出现、扩散和蔓延。最大限度地降低损失和影响，有效、切实维护生命安全和秩序稳定。
二）、目标任务 
1、宣传和普及传染病防控知识，提高广大施工人员自我保护意识。
2、早作准备，早预防，及时部署相关工作和落实相关措施。
3、完善传染病报告制度，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。
4、建立快速反应和应急处理机制，及时采取措施，确保传染病不在本工程项目传染。
5、严格控制新入场人员，进行登记备案，并对外地进工地人员 进行健康监测，发现可疑病例，及时送往定点医院，严禁在工地留宿，特别注意湖北省来齐人员的检查。
三）、工作原则 
1、 预防为主、常抓不懈。宣传普及传染病防控知识，提高全体工人的防护意识，加强日常监测，发现病例及时采取有效的预防与 控制措施，迅速切断传播途径，控制疫情的传播和蔓延。
2、 规范管理、统一领导。严格执行国家有关法律法规，对传染病突发事件的预防、疫情报告、控制和救治工作实行依法管理。成立预防传染病工作领导小组，协调与落实项目建筑工地对传染病的防控工作。
3、 快速反应、运转高效。建立预警和医疗救治快速反应机制，增强应急处理能力。按照“四早”要求，保证发现、报告、隔 离、治疗等环节紧密衔接，一旦发现疫情，快速反应，及时准确处置。
4、 现场封闭管理原则。各类工地施工作业、生活区域应与外界 围挡隔离，不能围挡隔离的应设警戒。
5、“外防输入，内防扩散”原则。以项目部为单位，严格按照防控要求，对所有外来人员均实行严格准入管理，场内工作人员无特殊情况禁止对外流动。
四）、组织领导 
成立建筑工地传染病防控工作小组，负责组织、指挥、协调与 落实传染病的防控工作。
项目部防控工作领导小组：
组 长：张亚军  成员：梁晓凯
职责：（1）宣传与教育：（2）消毒与检查：（3）联络与上报：（4）其他成员：项目部其他人员、安保人员及各分包单位负责人。
五）、工作措施
1、 项目部对外部进场人员实行严格准入制度，对符合疫情防控 要求的人员准予进入工地。
2、 对工地内工作人员，建立健康监测和严格外出制度。每天两 次对全部人员进行体温测量和登记，发现发热特别是伴有咳嗽、咽 喉疼痛等状况等身体异常人员，立即采取隔离、送医等应急处置。
3、 做好宣传教育工作，派发资料及宣传传染病的防控知识，加强工人个人卫生教育。教育工人饭前便后以及班后一定要洗手，注意个人卫生，使用肥皂和流动水洗手。
4、 严格落实全员登记制度，对进出工地人员的姓名、籍贯、来 去方向、交通方式及时间等信息实施真实、动态记录。工地大门值班人员严格登记管理制度，严禁无关人员进入施工现场。
5、 对配送材料、物资等外来人员，车辆进场后，车上人员不得出驾驶室，货物、物资由项目部安排工地内人员接收和装卸。
6、 由专人外出采买，外出人员做好自身防护措施，出入时间、路线做好登记备案。工地食堂严把食材进货关，严禁食用野生动物。工人餐具专人专用，每日进行高温消毒，防止交叉感染。就餐区域设置洗手池，配置洗手液。
7、 在施工现场人员集中生活、办公和作业部位之外设置独立的隔离区域。生活区、办公区、食堂、加工区、作业区、施工区、隔离区、设置收纳口罩的专用封闭垃圾箱。
8、 做好防范措施，门卫及办公室配备体温计，75%酒精，84消毒液，口罩等应急防范物品，保持施工现场、宿舍卫生及室内空气流通，落实环境消毒制度，切实做好施工现场卫生管理、个人卫生 防护和生活垃圾装袋清理，做好处理垃圾污物，消除鼠、蟑、蚊、蝇等病媒生物孽生环境，及时组织开展全面的病媒生物防治与消杀，有效降低病媒生物密度。
9、 安排专人实施24小时值班和项目领导带班，带班领导和值班人员要确保在岗在位、通信畅通。配备满足防疫工作需要的卫生员、保安人员。
10、 实行日报告和零报告制度。完善传染病报告，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，分层管理，及时落实”。要做好与项目所在地街道、社区、居委会的配合工作，现场防控方案执行和每日疫情防控情况形成日报反馈到公司。若出现疫情第一时间向市定点医院报告，同时上报公司和相关政府主管部门。
六）、应急措施:当工地出现“传染病”疫情预警时，立即启动应急处置方案后，在第一时间采取如下措施：
1、 在第一时间内向上级主管部门、卫生部门报告。
2、 对一般发热等病人的处理：（1）出现发热咳嗽咽痛等症状，应及时就医，不得带病上班。发热病人退热两天后，且无反复，凭医院的健康证明，才能回岗。（2）在规定时间内将发热人数向相关上级主管部门报告，并对病人作跟踪了解。                
3、对可疑病例的处理（1）发热病人经医院认为有传染病疑似病例嫌疑的，项目部第 一时间立即报告主管部门。对在工地发现病人和接触过的人员，要在第一时间进行隔离观察通知医院诊治。（2）工地要对可疑病人所在寝室或活动场所进行彻底消毒；对与可疑病人密切接触的人员进行隔离观察。（3）可疑病人在医院接受治疗时，禁止任何人员前往探望。（4）工地应根据可疑病人活动的范围，在相应的范围内调整施工计划和安排。 
4、对传染病人的处理 若“疑似病人”被医院正式确诊为传病患者，项目部要立即向上级报告，并采取一切有效措施，迅速控制传染源，切断传染途径，保护易感人群，具体要求是：（1）封锁疫点。立即封锁患者所在寝室及班组，等待卫生部门和相关主管部门的处理意见。（2）疫点消毒。对工地所有场所进行彻底消毒，消毒必须严格按标准操作，消毒结束后进行通风换气。（3）疫情调查。工地应配合卫生部门进行流行病学调查。对传染病人到过的场所、接触过的人员，进行随访，并采取必要的隔离观察措施。
5、根据相关规定，出现因疫情原因需要部分或全部停工，按上级建委和卫生部门的通知精神执行。
6、准备一定数量的体温计和口罩等应急物资。
七）、保障措施：项目部适当安排经费用于传染病疫情的宣传及防控工作，确保处理事件的快速反应能力。
八）、   责任追究实行责任追究制。项目经理为第一责任人，项目成员具体负责，各班组长直接负责。全体管理人员必须把传染病的防控工作作为重要工作来抓，站在讲政治的高度，以对工人高度负责的态度， 认真做好传染病防控工作，层层落实责任，做到防患于未然。对因工作不力、不负责任、措施不当造成工地传染病疫情扩散传播或对施工人员健康造成严重后果的，将按公司有关规定实行责任倒查，并追究相关人员的考核责任。





应急物资：
	名称
	数量
	名称
	数量

	水银温度计
	2个
	医用手套
	20副

	医疗测温枪
	1个
	消毒液（84、75度乙醇）
	各5L

	口罩（N95）
	10个
	洗手液
	10L

	一次性口罩
	50个
	塑料袋
	50个

	消毒用喷雾器
	1个
	医用封闭垃圾桶
	2个

	应急救援车
	1辆
	防护服、防护鞋、防护眼镜
	套


应急通讯联系电话：
组长: 张亚军13763560091组员：梁晓凯15946490228
应急救援电话： 急  救：120  匪  警：110  火  警：119
疾控中心：2331693
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